





令和5年度の下水道管路改築修繕工事箇所（予定）

注）工事箇所・時期は予定であり、変更となる場合があります。

-  下水道管路改築修繕工事 (R5-1)
更生：1スパン(φ600・L=55.23m)、鉄蓋交換(2箇所)
令和5年7月頃～令和5年12月頃
-  下水道管路改築修繕工事(その1)
更生：3スパン(φ300・L=52.80m+36.88m, φ450・L=38.45m)
令和5年7月頃～令和5年12月頃
-  下水道管路改築修繕工事(その2)
鉄蓋交換(67箇所)
令和5年9月頃～令和6年2月頃
-  下水道管路改築修繕工事(その3)
舗装本復旧
令和5年7月頃～令和5年10月頃

