

新庁舎の事業スケジュール

新庁舎建設基本構想・基本計画の策定後、2019年度から基本設計に着手し、以下の事業スケジュールを進めていきます。

項目 \ 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度
新庁舎の基本設計・実施設計					
仮設庁舎等工事					
現庁舎の解体工事					
新庁舎の建設工事					供用開始

※新庁舎に係る設計は、基本設計と実施設計を一括発注することにより、発注手続きの短縮や設計の効率性、一貫性の確保を図っていきます。

※本スケジュールは、現段階のものであり、今後の進捗状況や設計内容により変更となる可能性があります。