

答 申 書（素案）

蕨市庁舎の整備の基本的な在り方について

平成29年8月31日

蕨市庁舎整備検討審議会

平成 2 9 年 1 0 月 1 1 日

蕨市長 頼高 英雄 様

蕨市庁舎整備検討審議会
会長 林 大 樹

蕨市庁舎の整備の基本的な在り方について（答申）

蕨市庁舎整備検討審議会は、蕨市庁舎整備検討審議会条例第 1 条の規定により、市庁舎の整備の基本的な在り方に関し必要な検討及び審議を行いました。本年 5 月 3 1 日から 5 回の会議を重ね、市がとりまとめた「庁舎整備検討報告書」を基礎資料とし、「**蕨市役所庁舎耐震化整備方法に関する市民アンケート**」の結果や専門的な知見を有するコンサルタントが精査した事業費等も踏まえて慎重に審議した結果、次のとおりの意見をまとめ、審議会の総意として答申いたします。

市におかれましては、本答申を尊重され、早期に庁舎整備に当たられることを、委員一同、切に期待いたします。

1 市役所庁舎の整備方法（耐震改修か建替えか）について

(1) 当審議会へ諮問された1点目の「蕨市役所庁舎の整備方法については、耐震改修か建替えか」については、次のような意見が出されました。

- ・耐震改修・建替えの整備方法のいずれを採用した場合も、市庁舎の構造体の耐震性は確保できる。
- ・「現庁舎を耐震補強」は、在来工法による耐震改修工事を行うため、地震の揺れによる建物内部への影響は避けられず、継続的な行政機能の維持ができなくなる可能性がある。
- ・耐震改修は、建替えと比べて、比較的速やかに市庁舎の耐震化整備を行うことができる。
- ・耐震改修は、建替えに比べ短期的な財政負担が小さいが、耐震改修を行ったとしても築53年を超える現庁舎は改修後15年程度で建替え時期を迎え、長期的な費用対効果は低い。
- ・耐震改修は、改修後も現庁舎をそのまま利用するため、狭隘化やバリアフリー化に対する課題は解消されない。
- ・建替えは、耐震改修に比べ短期的な財政負担が大きいですが、建替え後の使用可能年数70年を踏まえると、長期的な費用対効果は高い。
- ・建替えは、現庁舎が抱える狭隘化やバリアフリー化をはじめとする様々な課題を解消できる。

(2) 以上のような意見を踏まえ、1点目の諮問に対する当審議会としての結論は、次のとおりとなりました。

- ・市庁舎の耐震化整備は早急に進めるべきものであるが、長期的な費用対効果や耐震性・老朽化など現庁舎の様々な課題が解消されることを考慮すると、建替えによって市庁舎の耐震化整備を行うべきである。

2 建替えの場合の建設場所について

(1) 当審議会へ諮問された２点目の「建替えの場合は建設場所はどこにするか」については、次のような意見が出されました。

- ・「庁舎整備検討報告書」に示された建替えの場合に考えられる３つの整備方法のいずれを採用した場合も、耐震性を確保しつつ、防災拠点として業務を継続するための安全性も確保できる。
- ・「市民会館との複合施設を建設」、「駅西口再開発事業において整備」の２つの案は魅力的な整備案であるが、事業費やライフサイクルコストなどの財政的な観点から「現在地で建替え」に優位性がみられる。また、庁舎機能の移転に伴う市民との合意形成に時間を要する可能性があることから、早期実現が難しい。
- ・「駅西口再開発事業において整備」は、市の単独事業ではないため、今後の展開に不確定要素があり、早期実現がより困難であることが見込まれる。また、駅前という立地から高い交通利便性を持つ一方で、災害発生時の道路渋滞や鉄道の運行などの交通状況を想定すると、防災機能面に課題を残す可能性もある。
- ・３つの整備案以外に議論の中で提案のあった「小学校敷地の活用」については、年少人口の動向を踏まえると、現有学校数が必要であり、市庁舎の移転や学校統廃合に伴う市民の合意形成に時間を要するなど、市庁舎耐震化の実現には課題があるが、広い土地の確保が難しい蔵の公共施設整備においては重要な視点である。
- ・市は１８歳以上の市民３,０００人を対象に市民アンケートを実施し、「庁舎整備検討報告書」に示された現庁舎を耐震補強又は免震補強を行う２つの案と、建替えの場合に考えられる３つの案、計５つの案のうち、望ましいと考えられる整備案を調査した。回収率は４５.１％となり、回答者１,３５４人のうち、６４.４％の方が「現在地で建替え」を望ましいと考えており、現在地にして、市民との合意形成が得やすいことから、「現在地で建替え」に優位性がみられる。
- ・現庁舎周辺の地盤状況は、「土地分類基本調査（土地履歴調査）地形分類図」（国土交通省国土調査 web サイト）によると「自然堤防」に該当し、排水がよく、地盤は比較的よいとされる。

- ・ 現庁舎は城址公園に近く、宿場町としての歴史を持つ本市の中心的な場所に位置し、旧庁舎も同位置に整備されてきた歴史的経緯がある。近隣には公共施設が多く整備されており、現在地で建替えを行った場合は、市の上位計画である「コンパクトシティ蕨」将来ビジョンに掲げる歴史・文化の資源を有する「蕨らしさの核」として、蕨の都市形成において重要な役割を担うことが期待される。

(2) 以上のような意見を踏まえ、2点目の諮問に対する当審議会としての結論は、次のとおりとなりました。

- ・ 市庁舎整備における防災拠点としての安全性や長期的な費用対効果、市民との合意形成、早期実現性、上位計画との整合性などを総合的に判断すると、市庁舎の建替えは現在地で行うことが最適である。

3 今後の市庁舎整備についての参考意見

当審議会において、審議を進める中で今後の市庁舎整備について参考となる以下の意見がありました。

- ・ BCP（業務継続計画）やレジリエンス（困難に直面した際にしなやかに回復する力）の考え方を踏まえて、機能や構造を考慮すること。
- ・ 今後の情報技術の進展等を踏まえ、建物以外の設備等についても充実を図ること。
- ・ 福祉や子育て等で困っている方や、障がい者など弱者の利便性向上に配慮すること。
- ・ 外国人や高齢者の増加など人口構成の変化を踏まえた機能を整備すること。
- ・ 規模について、必要な機能とその機能にふさわしい必要床面積を検討の上、決定すること。
- ・ 駐車場の台数確保やイベント時開放など利便性向上を図ること。
- ・ 市民が親しみやすい庁舎として食堂又は売店の設置を検討すること。
- ・ 職員の業務能率の向上に寄与する休憩室等の諸室・機能を検討すること。
- ・ 建物のデザイン性に夢を持たせること。
- ・ 現所在地建替えの場合は、旧中山道の活性化と併せた庁舎の在り方について総合的な検討を行うこと。
- ・ 整備において、教育的・文化的観点からも様々なアイデアを出し、蔵の歴史・文化の伝統を生かすなど総合的な検討を行うこと。

資 料

▶ 蕨市庁舎整備検討審議会委員名簿

(敬称略)

区 分	氏 名	役 職 等
1号委員 市議会議員	池上 智康	市議会議員
	山脇 紀子	市議会議員
	高橋 悦朗	市議会議員
2号委員 学識経験者	林 大樹	一橋大学大学院社会学研究科 教授
	齊藤 正人	埼玉大学大学院理工学研究科 教授
3号委員 公共的団体 等の推薦	秋山 滋雄	蕨市町会長連絡協議会 会長
	牛窪 啓詞	蕨商工会議所 会頭
	岡本 和子	蕨市地域女性団体連絡協議会 会長
	木下 幹央	蕨市 PTA 連合会 会長
	藤井 康榮	蕨市民生委員・児童委員協議会連合会 会長
4号委員 公募による 市民	市村 眞	公募委員
	大貫 芳枝	公募委員
	松本 和敏	公募委員

▶ 諮問書（写し）

蕨 第 2 9 0 5 3 1 号
平成 2 9 年 5 月 3 1 日

蕨市庁舎整備検討審議会
会 長 林 大 樹 様

蕨市長 頼 高 英 雄

蕨市庁舎の整備の基本的な在り方について（諮問）

「蕨市庁舎整備検討審議会条例」第 1 条の規定に基づき、下記の事項
について、検討、審議を求めます。

記

蕨市役所庁舎の整備方法については、耐震改修か建替えか、
また、建替えの場合は建設場所はどことするか

▶ 蕨市庁舎整備検討審議会検討経過

委嘱式 平成 29 年 5 月 31 日（水）
<ul style="list-style-type: none"> ○委嘱 ○市長あいさつ ○委員自己紹介 ○会長・副会長の選出
第 1 回 平成 29 年 5 月 31 日（水）
<ul style="list-style-type: none"> ○諮問：蕨市庁舎の整備の基本的な在り方について <ul style="list-style-type: none"> 「蕨市役所庁舎の整備方法については、耐震改修か建替えか」 「建替えの場合は建設場所はどことするか」 ○庁舎整備検討報告書について ○自由討議：蕨市庁舎の整備の基本的な在り方について
第 2 回 平成 29 年 7 月 5 日（水）
<ul style="list-style-type: none"> ○前回の議事概要について（確認） ○第 1 回会議における質問・確認事項に対する説明 <ul style="list-style-type: none"> ・市庁舎の変遷等について ・建替えとした場合の市庁舎の規模について ・その他の敷地の活用について ・市庁舎の整備方法について ○自由討議：蕨市庁舎の整備の基本的な在り方について ○その他：蕨市役所庁舎耐震化整備方法に関する市民アンケートの実施について
第 3 回 平成 29 年 8 月 2 日（水）
<ul style="list-style-type: none"> ○前回の議事概要について（確認） ○第 2 回会議における質問・確認事項に対する説明 <ul style="list-style-type: none"> ・現庁舎の規模について ・県内他市の庁舎整備事例について ・首都圏における庁舎整備事例について ○自由討議：蕨市庁舎の整備の基本的な在り方について <ul style="list-style-type: none"> ・市庁舎の耐震化整備の方向性について ・建替えを想定した耐震化整備の方向性について ・市庁舎に求められる機能について（事例紹介）

第4回 平成29年8月31日(木)

- 前回の議事概要について(確認)
- 第3回会議における質問・確認事項に対する説明
- 蕨市役所庁舎耐震化整備方法に関する市民アンケートの結果報告
- 自由討議:蕨市庁舎の整備の基本的な在り方について
(答申について)

第5回 平成29年10月11日(水)

- 答申:蕨市庁舎の整備の基本的な在り方について