環境基本計画策定スケジュール(環境審議会:3回予定)

1. 審議会

回数	時期	内容
1回目	11/16	①諮問、②市民・事業者アンケート結果、③第2次計
		画進捗状況、④5つの基本目標・基本施策・取り組
		み、⑤計画概要
2 回目	R5.1月	素案、環境像
3回目	R5.3月	答申案(※答申を同日に行うか別日に行うかは要調整)

2. パブコメ: R5.2月9日-3月2日

3. 市民説明会: R5.2月中の休日いずれか1回

4. 策定: R5.3月(上記審議会の答申を経てから策定)