

蕨市立病院整備検討審議会のスケジュール

回 数	開 催 日 時	会 場	主 な 内 容
第 1 回	令和 6 年 1 月 17 日（水） 午後 2 時 30 分	蕨市役所 5 階・委員会室	委員の委嘱 諮問 蕨市立病院の移転建替え方針案について審議
第 2 回	令和 6 年 2 月 14 日（水） 午後 2 時	蕨市役所 4 階・大会議室	蕨市立病院の移転建替え方針案について審議
第 3 回	令和 6 年 3 月 7 日（木） 午後 2 時	蕨市役所 4 階・大会議室	蕨市立病院の移転建替え方針案について審議 答申（案）の決定・答申
第 4 回	令和 6 年 5 月 29 日（水） 午後 2 時	蕨市役所 5 階・委員会室	蕨市立病院整備基本構想及び基本計画について審議
第 5 回	令和 6 年 6 月 27 日（木） 午後 2 時	蕨市役所 4 階・大会議室	蕨市立病院整備基本構想及び基本計画について審議
第 6 回	令和 6 年 8 月 29 日（木） 午後 2 時	蕨市役所 4 階・大会議室	蕨市立病院整備基本構想及び基本計画について審議
第 7 回	令和 6 年 11 月 13 日（水） 午後 2 時	蕨市役所 4 階・大会議室	蕨市立病院整備基本構想及び基本計画について審議
第 8 回	令和 6 年 12 月 25 日又は 26 日【予定】 ※令和 7 年 1 月上旬に変更の可能性有		蕨市立病院整備基本構想・基本計画（案）の確認 答申案の調整
第 9 回	令和 7 年 1 月 23 日（木）【予定】		蕨市立病院整備基本構想及び基本計画（案）の報告 答申