

【蕨市】

ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」(文部科学省 令和5年11月実施)の結果では、「学校のネットワーク改善ガイドブック」(文部科学省 令和6年4月)で示されている「学校規模ごとの当面の推奨帯域」を満たす学校はなかった。(0%)

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年12月までに「学校のネットワーク改善ガイドブック」に示されている「ネットワーク課題把握と対応」に沿って課題を特定していく。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

(1)の結果を踏まえて課題がみられた場合、令和8年3月までに改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

まだ解決すべき課題が明らかになっていない。