

にぎわい交流拠点民間機能施設部分（コメダ珈琲店） 工事概要

■工事期間： 令和7年10月6日（月）～令和8年1月末（予定）

※主な内容は以下のとおり（現時点の予定であり変更となる場合あり）

令和7年

- ・ 9月30日～ 土地引き渡し（事業用定期借地権契約開始）
- ・ 10月6日～ アスファルト撤去工事、仮囲い設置
- ・ 10月中旬～ 改良工事（杭工事など）、基礎工事
- ・ 11月下旬～ 木工事（構造材の組立など）
- ・ 12月中旬～ 外壁工事

令和8年

- ・ 1月中旬～ 仮囲い撤去、家具等の搬入・取付
- ・ 2月中 営業開始

■工事時間： 午前8時～午後6時

- ・ 土曜日：なるべく音の出ない作業を優先して実施
- ・ 休工日：日曜日、12月30日～1月4日
- ・ 当該地は通学路に面しているため、登下校時間帯の大型車両の通行は極力避ける

■参考（工事配置図）

